

Rapport d'activités 2008-2013

Et activités du plan d'action *L'Outaouais au masculin*

Réalisées en 2012 à 2013

PLAN D'ACTION « L'OUTAOUAIS MASCULIN »

1. Mettre sur pied une table de concertation réunissant des ressources en Outaouais ciblée selon les différentes problématiques touchant plus particulièrement la clientèle masculine

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|---|---|--------------------------------------|---|---|
| Prise de contact et première réunion du noyau de ce que sera la véritable Table de concertation | Déjà accompli | José Desjardins | Nombre de participants / nombre d'invitations Consensus au niveau des objectifs du projet Consensus au niveau des pistes d'actions à prendre | Première rencontre de la Table a eue lieu le 15 octobre 2008 (10 participants étaient présents) |
| Invitation par contacts téléphoniques et envois postaux aux différentes ressources dans l'Outaouais à devenir membres de la Table de concertation | Déjà accompli Sous réserve d'invitations à venir | José Desjardins | Nombre d'envois et de contacts téléphoniques faits pour regrouper les organismes autour de la Table de concertation | 20 invitations ont été envoyées en septembre 2008. |
| Confirmation de la participation des membres à la Table de concertation | Déjà accompli | José Desjardins | Proportion des ressources identifiées confirmant leur participation à la table | Le 17 décembre 2008, la Table s'est rencontrée officiellement pour la première fois (9 membres présents) |
| Planification d'une première rencontre | Déjà accompli | José Desjardins et Sylvain d'Auteuil | Proportion des ressources identifiées présentes à la première rencontre de la table | Un ordre du jour a été envoyé aux participants pour la rencontre du 17 décembre 2008. |
| Maintenir la mobilisation des membres de la Table au plan d'action régional | Accompli et en continu | José Desjardins | Proportion des ressources présentes aux rencontres de la table Contribution financière en ressources humaines Contribution des membres à l'atteinte des objectifs | L'assiduité aux rencontres formelles, les échanges courriel, le niveau d'implication de tous et la réalisation des objectifs témoignent de la mobilisation des membres. Les rencontres de mises au point et les ajustements témoignent de l'engagement à réaliser les objectifs. |

1.1 Établir l'état de la situation concernant les services offerts à la clientèle masculine (besoins, insatisfactions, suivis, capacité d'accueil, délais d'attente, et, etc.)

1.1.1 Faire une recension des écrits

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|---|---------------|----------------------|--|---|
| Consultation des articles scientifiques sur la clientèle masculine et leur demande d'aide | Déjà accompli | José Desjardins | Au minimum dix articles scientifiques auront été consultés | L'objectif a été révisé en août 2009 pour bénéficier de l'aide d'étudiantes du Programme carrières-été. 348 articles et ouvrages scientifiques ont été répertoriés. 124 articles ont été sélectionnés, consultés et résumés. Le résultat est présenté en Annexe 4 - Recension des |

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|--|--|
| | | | | écrits et projets-pratiques novateurs. |
| Consultation d'ouvrages bibliographiques sur la clientèle masculine et leur demande d'aide | Déjà accompli | José Desjardins | Au minimum 10 ouvrages bibliographiques auront été consultés | L'objectif a été révisé en août 2009 pour bénéficier de l'aide d'étudiantes du Programme carrières-été. 348 articles-ouvrages bibliographiques ont été répertoriés. 124 ouvrages ont été sélectionnés, consultés et résumés. Le résultat est présenté en Annexe 4 – Recension des écrits et projets-pratiques novateurs. |
| Mise sur pied d'une bibliographie complète des sources d'information consultées | Déjà accompli | José Desjardins | Un document portant sur la recension des écrits, incluant la bibliographie sera produit et disponible | L'objectif a été révisé en août pour bénéficier de l'aide d'étudiantes du Programme carrières-été. La bibliographie par thème a été présentée à la Table le 25 août 2009. Elle est disponible pour consultation depuis septembre 2009. |
| Mise à jour annuelle de la bibliographie des articles, ouvrages sur les réalités masculines et la demande d'aide. | Accompli | José Desjardins | Le document portant sur la recension des écrits et ouvrages sera mis à jour annuellement et disponible | Les documents sont mis à jour annuellement. Cette année, les mises à jour ont eu lieu en février 2012. (Annexe 4- Recension des écrits et projets-pratiques novateurs.) Disponibles sur le site internet |

1.1.2 Consulter les projets déjà existants dans les différentes régions du Québec concernant la clientèle masculine pour les répertorier dans le but de bénéficier des expérimentations existantes

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|---|---------------------|----------------------|---|--|
| Partenariat avec les différentes ressources, notamment celles qui font partie du regroupement provincial À cœur d'homme | Déjà accompli | José Desjardins | Au moins vingt ressources seront ciblées et contactées | Tous les membres (23 organismes) de l'association À cœur d'homme ont été sollicités en juin 2009 et une relance a eu lieu en août 2009. |
| Consultation de ces ressources concernant les projets déjà établis dans leur organisme et création d'un répertoire | Déjà accompli | José Desjardins | Un document portant sur les projets déjà existants et/ou évalués, incluant l'organisme qui l'offre, sera produit et disponible. | Tous les membres (23 organismes) de l'association À cœur d'homme ont été sollicités en juin 2009 et une relance a eu lieu en août 2009. Une première version du recensement est disponible et a été présentée à la Table le 25 août 2009. |
| Mise à jour annuelle de la recension des projets novateurs | Accompli et continu | José Desjardins | Le document portant sur les projets novateurs sera mis à jour annuellement et disponible | Depuis la première version, et ce, annuellement, nous avons étendu la consultation à un ensemble d'acteurs en masculinité (paternité, santé, violence, suicide, détresse, et etc). Comme les résultats des évaluations des projets pilotes accordés par le MSSS viennent d'être publiés, le répertoire a été mise à jour en novembre 2012. (annexe 4- répertoire des projets novateurs). Disponible sur le site internet |

1.1.3 Mettre en commun les connaissances développées par l'expertise de différentes ressources dans l'Outaouais concernant la demande d'aide des hommes

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--|
| Identification de personnes | Déjà accompli | José Desjardins et | Au moins cinq personnes | 7 personnes ressources ont été identifiées et ont mandaté des personnes pour participer à la |

| | | | | |
|---|---------------|--|---|---|
| ressources dans l'Outaouais dont l'expertise cible différentes problématiques touchant plus particulièrement la clientèle masculine | | Sylvain d'Auteuil | ressources seront contactées par téléphone pour demander leur participation à une rencontre d'information sur le projet | première rencontre de la Table. |
| Invitation de ces personnes ressources à une rencontre d'information concernant les besoins et la demande d'aide des hommes | Déjà accompli | José Desjardins et Sylvain d'Auteuil | Proportion des ressources identifiées présente à la rencontre d'information | Les personnes présentes, lors de la rencontre d'information en octobre 2008, ont décidé de participer activement à la Table soient à titre de consultants ou de membres. |
| Partage de l'expertise développée | Déjà accompli | José Desjardins et Sylvain d'Auteuil | Proportion des ressources identifiées partageant leur expertise | Une première version est réalisée dès janvier 2009. Voir Annexe 5- Réalités masculines et facteurs d'aide Disponible sur le site |
| Mise sur pied d'un focus group d'intervenants pour valider l'application des données théoriques en Outaouais | Déjà accompli | José Desjardins et en plus des membres | Au moins dix intervenants seront présents au focus group | Le protocole d'entrevue du focus group a été bonifié d'un document d'accompagnement pour les animateurs dudit focus group en juin 2010. L'absence de la co-coordination a certes compromis sa tenue. Malgré les nombreux appels aux partenaires (21 appels), 4 partenaires ont répondu à l'invitation de septembre 2010. Nous devrions reprendre l'exercice, en début novembre 2010, en visant la participation de 6 intervenants. Vous trouverez la démarche, le questionnaire et ses résultats au document Focus group intervenants de l'Annexe 6. Disponible sur le site internet |
| Tenir à jour les données théoriques des ressources sur les besoins des hommes en demande d'aide en Outaouais | En continu | José Desjardins | Le document sur les données théoriques des ressources sur la demande d'aide des hommes et les besoins des hommes sera mis à jour annuellement et disponible | La partie 1 du document initial Réalités masculines et facteurs d'aide soit la <i>Mise en contexte de la vulnérabilité des hommes</i> a été finalisé en septembre 2011. (<i>annexe 5</i>) Disponible sur le site internet |

1.1.4 Consulter les hommes de l'Outaouais quant à l'identification de leurs besoins et de leur niveau de satisfaction vis-à-vis des services

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|--|---------------|---|--|---|
| Invitation aux hommes à participer à un questionnaire pour compléter les données théoriques et celles recueillies par les intervenants | Déjà accompli | Coordination : José Desjardins En plus des membres qui poseront les questions aux hommes | Au moins dix hommes seront présents au focus groupe (divers profils) | Un focus group a été fixé le 20 septembre 2010, 4 hommes avaient accepté d'y participer. 1 seul homme s'est présenté. DTUC a donc décidé de procéder à des entrevues individuelles des hommes. 5 entrevues ont été réalisées. Vous trouverez le questionnaire et les résultats d'entrevues au document Entrevues des hommes à l'Annexe 6. Lors de la rencontre du 12 octobre 2010 de la Table, il a été convenu que les éléments concernant la demande d'aide sont amplement documentés au Québec et que nous devrions rendre moins laborieuse la démarche. Il a été décidé de soumettre, à un nombre plus élevé d'hommes, quelques questions intégrées à nos rencontres d'accueil. Les membres de Table acceptent alors de |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---|--|
| | | | | contribuer à la démarche en acceptant de poser les questions à un minimum de 10 hommes chacun (CIPTO, DTUC, FTQ, RHQ, 24/7). Le rapport a été réalisé le xxx Disponible sur le site internet |
| Consultation en individuel des intéressés à partager leurs besoins et leur satisfaction à l'égard des services offerts en Outaouais | Déjà accompli | Coordination : José Desjardins En plus des membres qui poseront les questions aux hommes | Proportion des hommes présents à la rencontre de consultation | Le protocole est établi et finalisé en octobre 2009 (annexe 6). Les révisions des échéanciers sont expliquées, au départ, par la rigueur des membres à élaborer le contenu des entrevues avec les hommes, ensuite, par l'absence de la personne responsable de sa tenue (la coordination) et en dernier lieu, par les difficultés à rassembler les hommes. Un focus group a été fixé le 20 septembre, 4 hommes avaient accepté d'y participer. 1 seul homme s'est présenté. DTUC a donc décidé de procéder à un court questionnaire administré individuellement aux hommes. Vous trouverez en annexe numéro 6 les questions qui seront soumises aux hommes. Conséquemment, l'activité a été modifiée et l'échéancier a été reporté en novembre 2010. |
| Réaliser le questionnaire pour le sondage téléphonique des hommes de l'Outaouais | Déjà accompli | -Coordination : José Desjardins avec le soutien d'Annie Devault et Jean-Martin Deslauriers | Adaptation du questionnaire focus group hommes pour procéder au sondage Mise en place logistique | Le questionnaire a été adapté pour le sondage téléphonique. |
| Procéder à un sondage régional (pro rata populationnels hommes) auprès de la population masculine | Retiré du plan d'action | -Le contractant -Coordination : José Desjardins | Au moins 400 hommes seront sondés régionalement (pro rata pop. hommes du territoire) afin de répondre aux questions établies | L'échéancier a été reporté dû à l'attente de la réponse de projet soumis au MSSS, qui arriva tardivement en 2010. Toute fois, l'étudiante a procédé à des démarches auprès de la firme Léger&Léger qui a recommandé que le nombre d'hommes à sonder soit élevé à 400 pour obtenir un échantillon valable. De plus, une ponction de la subvention du Fonds de développement des communautés en 2011 a forcé les membres à revoir les prévisions budgétaires. Suite à la rencontre de la Table de janvier 2011, le sondage régional prévu aux activités a été retiré du plan d'action. Les membres de la Table ont l'impression de connaître déjà les résultats du sondage et ils favorisent de soutenir l'aide aux hommes en difficulté. Les sommes allouées à cette activité ont donc été redistribuées, entre autres, à l'activité de développement d'un protocole de services aux hommes en difficulté. |
| Analyser et produire un rapport de sondage | Retiré du plan d'action | -Le contractant -Coordination de José Desjardins | Un rapport sur les résultats du sondage sera réalisé. Il comprendra des comparables et des liens seront proposés avec la version en cours des travaux de l'état de la situation des hommes en Outaouais | Le sondage n'a pas été réalisé, voir évaluation du point précédent. |
| Recueillir les données démographiques, sociologiques et de santé sur les hommes en | Décembre 2011 | -Laurence Barabé, Miryam Bourassa et Isabelle Paradis | -Regrouper les données déjà répertoriées avec la version en cours de travaux de l'état de la | L'échéancier a été repoussé dans le but de profiter du programme Emplois d'été 2010. Les données répertoriées au DSP, à Statistique Canada, la Ville de Gatineau, au MSP, au MSSS et à l'Institut de la statistique du Québec concernant la situation des hommes en Outaouais |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Outaouais (DSP, Statistiques Canada, Ville Gatineau, Agence, Portrait social, MSP, MSSS, etc.) | | -Les membres de la Table (en lien leurs expertises) - Sous la coordination de José Desjardins | situation des hommes en Outaouais, la bibliographie, etc. -Au moins 6 autres sources seront consultées (DSP, Statistiques Canada, Ville Gatineau, Agence, Portrait social, MSP, MSSS, etc.) | ont été regroupées en sous-thèmes. Une première version du <i>Portrait des hommes en Outaouais</i> (données brutes) est disponible le 1er novembre 2010. |
| Analyse et rédiger un rapport sur les données démographiques, sociologiques et sur l'état de santé des hommes en Outaouais | En continu Révisé suite à la réorientation des données présentées Version finale prévue en septembre 2012 | Laurence Barabé et Miryam Bourasse -les membres de la Table (en lien leurs expertises) Sous la coordination de José Desjardins | Un rapport détaillé sera produit sur les données compilées | Le rapport détaillé version 5 du Portrait des hommes-analyse différencié des sexes a été présenté aux membres de la Table, ces derniers ont sollicité l'aide d'un expert en données afin de valider le rapport. Suite à ses critiques et recommandations, la Table choisie de réorienter le Portrait des hommes en y présentant que les données des hommes de l'Outaouais en lien avec les données des hommes du Québec, les données femmes devront y être retirées. De plus, les membres de la Table auront à reprendre la validation de l'analyse des données retenues. Cependant, la version initiale basée sur l'analyse différenciée des sexes sera aussi mise à jour (données récentes) et pourra servir ultérieurement lors des travaux futurs de la Table (annexe 5). Une première version est réalisée en février 2012 (annexe 9- Portrait des hommes de l'Outaouais- données hommes seulement). L'analyse des données s'est poursuivie en consultant des membres experts de la Table pour finaliser le Portrait des hommes en Outaouais en novembre 2012. |

2. Mettre à jour un bottin de ressources dans l'Outaouais ciblées selon les différentes problématiques touchant plus particulièrement la clientèle masculine

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|--|---------------|----------------------|---|---|
| Consultation des différentes ressources de santé et de services sociaux dans l'Outaouais concernant : -services aux hommes et leur taux de fréquentation -modalités de référence -modalités d'accès aux services -les raisons de l'absence des | Déjà accompli | | Au moins quarante organismes ou représentants d'organismes seront contactés pour compléter le questionnaire organisme | Plus de 53 ressources ont été contactées et 28 ont rempli le questionnaire partenaire. Le rapport de cette activité est présenté en annexe 7. Malgré les efforts soutenus, le nombre d'organismes ayant répondu au sondage est inférieur à l'indicateur de réussite fixé dans le plan d'action qui était de quarante (40) organismes. À la lecture du compte rendu du sondage, la Table est à l'aise à considérer une réduction du nombre d'organismes à 28. Nous comptons sur le focus group-intervenants pour compléter l'état de la situation. <i>Mettre le rapport d'enquête sur le site</i> |

| | | | | |
|--|---------------|--|--|---|
| hommes dans leur organisme | | | | |
| Mise en commun écrite des services offerts aux hommes dans l'Outaouais | Déjà accompli | | Un document écrit résumant les services offerts par les organismes qui ont été consultés | Le rapport de cette activité est présenté en annexe 7. Disponible sur le site internet |
| Mise à jour du bottin de ressources dont les services sont adressés à la clientèle masculine | Déjà accompli | | La mise à jour sera disponible Le bottin sera produit et disponible | Le bottin de ressources pour hommes n'est pas produit. Cependant, la mise à jour du bottin de ressources de DTUC est complétée et disponible. La Table poursuit sa démarche d'exploration de médiums pour diffuser le bottin de ressources. |
| Mise à jour annuelle du bottin de ressources pour hommes | En continu | | Le bottin de ressources sera mis à jour annuellement et disponible | La dernière version du Bottin de ressources de DTUC a été mise à jour en mars 2012 (annexe 3) Disponible sur le site internet |

3. Produire un guide de référence concernant la demande d'aide des hommes et les éléments favorisant leur maintien en suivi

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|--|----------------|---|---|--|
| Mise en commun écrite de l'ensemble des informations recueillies sur la demande d'aide des hommes et les éléments favorisant leur maintien dans les services offerts | Déjà accompli | José Desjardins -soutien d'étudiant(e)s | Un résumé portant sur l'ensemble des données sera produit | La première version de la mise en commun est présentée en annexe 5. Les travaux se poursuivent, l'échéancier a été révisé dans le but de bénéficier du soutien d'étudiant(e)s pendant l'été 2010. |
| Production du guide de référence sur les informations recueillies concernant la demande d'aide des hommes et les éléments favorisant leur maintien en suivi dans le but de mieux répondre aux besoins des hommes | Septembre 2012 | José Desjardins -soutien d'étudiant(e)s | Le guide spécifique sera produit et disponible | Le guide résultera de la réalisation de nombreuses activités. Certaines sont réalisées comme l'organisation d'une formation sur la demande d'aide des hommes aux intervenant(e)s des services généraux psychosociaux par Jean-Martin Deslauriers, tenue le 2 février 2010. La partie 1 du document initial Réalités masculines et facteurs d'aide soit la <i>Mise en contexte de la vulnérabilité des hommes</i> a été mis à jour en septembre 2011 (annexe 5). La partie 2 présentant <i>les facteurs d'aide</i> du guide de référence nécessite plus de recherche et de temps que prévu. La version finale est réalisée en novembre 2012. Disponible sur le site internet |

4. Promotion / sensibilisation auprès des partenaires et des hommes sur le territoire

| Activité | Échéancier | Personne | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|----------|------------|----------|-------------------------|------------|
|----------|------------|----------|-------------------------|------------|

| | | Responsable | | |
|--|-----------|---|--|---|
| Produire un résumé des résultats obtenus sur l'ensemble des travaux réalisés par la Table et les diffuser | 2011 | -Les membres de la Table -Firme de conception ou marketing -Étudiant(e) -Sous la coordination de José Desjardins | Un médium sera choisi dans le but de présenter les résultats des travaux de la Table et du Portrait des hommes en Outaouais (Montérégie, Table basse Côte-Nord, etc.) à la population | Le médium choisi sera la création d'un site internet ou tous les documents seront disponibles. Originellement prévu pour la fin de 2011, le site est accessible depuis octobre 2012 à l'adresse http://www.donnetoiunechance.org/Outaouais-au-Masculin.html . |
| Rédaction d'un plan de communication visant en premier lieu la mobilisation des partenaires afin de les informer et dans le but d'influencer les pratiques sociales auprès des hommes ; et sa mise en action | 2009-2011 | <i>José Desjardins, Yves Séguin, Jean-Martin Deslauriers et Réjean D'Aoust</i> | -Nombre de ressources touchées par les efforts de promotion qui, par la suite, se mobilisent dans la prise en charge du milieu envers les hommes -Nombre de guides de référence distribués -Nombre de bottins de ressources distribués | Une première version du plan de communication a été élaborée par le comité plan com, il a été présenté aux membres de la Table en décembre 2011. (Annexe 10). Suite aux décisions et orientations prises par les membres, le comité plan com a réalisé l'ensemble des activités prévues en date du 19 novembre 2012 (voir évaluation du point suivant). |
| Mise en action d'un plan de communication ciblant la clientèle masculine pour les informer sur les ressources existantes, les impacts de la demande d'aide des hommes et partager la réflexion amorcée. | 2009-2012 | José Desjardins, Yves Séguin, Jean-Martin Deslauriers et Réjean D'Aoust | -Visibilité / ratio de pénétration de l'initiative « Outaouais au Masculin » aux endroits que fréquentent les hommes en forte concentration sur le territoire ; taux de satisfaction de la clientèle masculine qui demande de l'aide, en comparaison avec l'étude en début de projet -Nombre de guides de référence distribués -Nombre de bottins de ressources distribués | Le comité s'est rencontré à cinq occasions, la formule double retenue est une journée de lancement, de réflexion et de sensibilisation lors de la journée internationale des hommes le 19 novembre 2012. Deux activités ont précédé la journée, le 7 novembre un encart central à être conservé, a été publié dans les hebdomadaires régionaux rejoignant un total de 160 050 lecteurs (Selon les données des hebdomadaires taux de pénétration et de lecture, sur 117 000 copies distribuées, 89 530 sont lues, pour 160 050 lecteurs.) et une conférence de presse a été tenue le 15 novembre 2012. De plus, nous avons réussi à ce que la candidature de Monsieur Donald Fleury soit retenue à titre de personnalité de la semaine Le Droit ce qui a aussi permis une couverture radiophonique et télévisuelle le matin du 19 novembre. Les activités de la journée se sont adressées aux intervenants, soit le lancement du site présentant les résultats des travaux de la table, dont le Portrait des hommes en Outaouais, le Guide et le bottin de ressources. L'activité a été suivie d'une plénière sur différents sujets touchant les hommes avec un panel d'experts. Lors du 5-7, les participants (tant intervenants que membres de la communauté) se sont renseignés sur les ressources d'aide exposantes et ont pu apprécier l'exposition de l'œuvre Enquête de paternité tout en dégustant un léger repas. La conférence de Monsieur Gilles Rondeau a été grandement appréciée par les participants de la communauté. Tous les participants de la journée ont reçu une carte de visite affichant l'adresse |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | du site internet où ils retrouvent tous les travaux ainsi que la documentation pertinente. (Annexe 11 rapport du plan de communication et du Forum) Actes du forum disponibles sur le site internet |
|--|--|--|--|--|

5. Prendre les moyens pour améliorer les services sur le territoire

| Activité | Échéancier | Personne Responsable | Indicateurs de réussite | Évaluation |
|--|------------|------------------------|--|--|
| Suite à l'ensemble des informations recueillies auprès des ressources recensées et des hommes sondés, déterminer les actions nécessaires pour mieux répondre aux besoins des hommes. | 2009-2011 | L'ensemble de la Table | -Validité des constats ; établir un plan d'action pour l'amélioration des services -Nombre de ressources qui adhèrent au plan d'action | <p>Une première communication a été envoyée au Directeur général de l'Agence le 2 juillet 2009. Une copie conforme aux DG des CSSS de la région a aussi été envoyée. La réponse de l'Agence, par l'entremise de la personne responsable, Madame Isabelle Paradis ainsi que son supérieur M. Renaud, du dossier des hommes, a résulté en une première rencontre le 29 octobre 2009. Une formation sur la demande d'aide des hommes a été donnée le 2 février 2010 aux intervenant(e)s des services généraux psychosociaux du CSSSG par Jean-Martin Deslauriers. Depuis décembre 2011, un protocole sur la trajectoire des services d'aide pour hommes en difficulté circule pour les signataires de l'entente. Cette entente prévoit les modalités afin d'offrir rapidement aux hommes une trajectoire de services d'aide. (annexe 8) Disponible sur le site internet</p> <p><u>Le nombre d'hommes en difficulté aidés à l'aide de la trajectoire:</u></p> <p>DTUC : Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 157 hommes ont bénéficié du programme pour hommes en difficulté (567 rencontres au total) <u>en lien avec de la détresse et les vulnérabilités (hors du programme en violence)</u>. L'organisme a réalisé des interventions de crise (108 interventions de crise); de l'accompagnement (20); du référencement personnalisé (8) et donné des références (48) à ces hommes.</p> |